REGIONE SICILIANA

Citta di Acireale
ARFEA TECNICA

OGGETTO: Misura Az 1.3.5 Attuazione a Regia GAL
Titolo di intervento: Rural Hub delle ACI

Progetto per la ristrutturazione dei locali comunali (ex scuola) siti i
Via San Giovanni Nepomuceno da adibire a laboratorio tecnico.

| ENTE PROPRIETARIO : Comune di Acireale

‘ LIVELLO PROGETTUALE: Esecutivo

O 01 - Relazione Tecnica Descrittiva
O 02 - Analisi Prezzi

O 03 - Elenco Prezzi

'O 04 - Computo Metrico Estimativo
| O 05 - Capitolato Generale D'appalto
O 06 - Capitolato Speciale D'appalto
O 07 - Schema di Contratto D'appalto
O o8 - Cronoprogramma Lavori

O 09 - Costo Manodopera

O 10~ Costo Oneri Sicurezza

O - Quadro Economico

O12- Planimetrie, particolari costruttivi ¢ documentazione Fotografica

Acireale 11 20/05/2004

dott. ing. Gius 'y Vitellaro




RIEPILOGO:Prev. 02/09/2024 - 30/11/2024 =90 gg. - Eff. 02/09/2024 - 30/11/2024
24 NOVEMBRE /24
LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI SETTEMBRE/24 OTTOBRE/ /
15 R2 R9 6 1 3] go R7 13 10 17 R4
6.413,46
Impianto Elettrico/ Emergenza bs 25
6.413,46 {23/09/2024 |25/10/2024 33
6.032, 96
Rete Lan E Wifi E Citofonico 50 22
6.032,96 [{30/09/2024 [22/10/2024 23 —
7.944,00
Impianto Di Condizionamento is
7.944,00(08/10/2024 |15/11/2024 39
1.992,58
Impianto Idrico-sanitario 1 ks
1.992,58 |01/10/2024 |25/11/2024 56 =
4.947,25
Impianto Antintrusione 15 5
4.947,25116/10/2024 [25/11/2024 41
8.947,88
Impianto Videosorveglianza || 30
2 8.947,88 [16/10/2024 |28/11/2024 44 = ==
3.359,35
Rimozione, Demolizione. o 5
3.359,35109/09/2024 |27/09/2024 19
11.367,04
Infissi b 21
11.367,04107/10/2024 |21/11/2024 46
11.226,93
Pavimentaziome, Rivestimenti, Levigatura A
11.226,93 101/10/2024 |02/11/2024 33
2.218,11
Risanamento Strutture Intelaiate- Formaz
2.218,11 [08/09/2024 |19/09/2024 12
5.500,03
Intonaci
5.500,03 (02/09/2024 |03/11/2024 63
5:826,17
Tinteggiatura
5.826,17 |08/10/2024 |15/11/2024 39
11.190,09
Copertura
11.190,09]03/09/2024 |30/10/2024 58 = —
Sicurezza 3
4.635,01002/09/2024 |31/10/2024 60 __%g
PARZzIALI | mem———
5.577,46 28.396,07 57.627,33
PROGRESSIVI | —ee——
5.577,46 33.973,53 91.600,86
MESE | —e—e— SETTEMBRE /24 OTTOBRE /24 NOVEMBRE/24




